

Документы Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Информация о владельце: "Самарский государственный экономический университет"
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 10.07.2026 11:38:45
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ»**

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) подготовки: Экономика, управление и стратегия развития предприятия (организации)

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: 2 года

Объем: в зачетных единицах: 8 з.е.
в академических часах: 288 ак.ч.

г. Самара, 2026

Разработчики:

Кандидат экономических наук Корнилова А. Д.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки от 11.08.2020 № 939, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Экономист предприятия", утвержден приказом Минтруда России от 30.03.2021 № 161н.

Согласование и утверждение

| № | Подразделение или коллегиальный орган | Ответственное лицо | ФИО | Виза | Дата, протокол (при наличии) |
|---|---|--|---------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Кафедра экономики, организации и стратегии развития предприятия | Руководитель образовательной программы | Булавко О. А. | Согласовано | 20.05.2026 |

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций в области управления проектами на всех этапах их жизненного цикла, позволяющей на основе глубокого экономического и финансового анализа разрабатывать и реализовывать обоснованные организационно-управленческие решения, соответствующие стратегическим приоритетам предприятия, а также нести персональную ответственность за результаты проектной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- Сформировать у обучающихся умение проводить комплексный анализ этапов жизненного цикла проекта с учётом специфики конкретного предприятия (отраслевых особенностей, организационной структуры, ресурсных ограничений и стратегических целей), включая идентификацию ключевых стейкхолдеров, оценку инвестиционной привлекательности, разработку бизнес-обоснования и формирование критериев успеха на каждом этапе.;
- Развить практические навыки управления проектом на всех этапах его жизненного цикла – от инициации до завершения – с применением современных методологий и инструментов планирования, контроля, управления рисками и изменениями, обеспечивающих достижение запланированных показателей по срокам, стоимости, качеству и содержанию.;
- Обеспечить готовность выпускников использовать продвинутые инструменты экономического и финансового анализа для принятия экономически и финансово обоснованных организационно-управленческих решений в рамках проекта, выбора оптимальных альтернатив на основе критериев, а также формировать способность нести ответственность за реализацию принятых решений, их финансовые и стратегические последствия..

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 Анализирует этапы жизненного цикла проекта с учетом специфики предприятия

Знать:

УК-2.1/Зн1 Современные методологии управления проектами, состав и содержание этапов жизненного цикла проекта, а также ключевые факторы отраслевой, организационной и ресурсной специфики предприятия, влияющие на прохождение этапов и выбор инструментов управления.

Уметь:

УК-2.1/Ум1 Проводить анализ каждого этапа жизненного цикла проекта с учётом конкретных условий функционирования предприятия: выявлять критические точки, оценивать доступность ресурсов, идентифицировать внутренние и внешние стейкхолдеры, прогнозировать потенциальные риски на основе отраслевых тенденций, адаптировать стандартные проектные процедуры под организационные регламенты и бизнес-процессы компании для обеспечения реалистичности планов и достижимости целей

Владеть:

УК-2.1/Нв1 Навыками применения методик анализа этапов жизненного цикла с учётом специфики предприятия: составление матрицы зрелости проектного управления, диагностика организационной готовности к изменениям, адаптация календарных планов и бюджетов под внутренние нормативы, методы учёта ограничений при планировании, а также навыками документирования результатов анализа в виде сводных таблиц, аналитических записок и предложений по корректировке проектного подхода для повышения эффективности реализации проектов в условиях конкретного предприятия.

УК-2.2 Управляет проектом на всех этапах жизненного цикла

Знать:

УК-2.2/Зн1 Структуру и содержание всех этапов жизненного цикла инвестиционно-строительного и оценочного проекта; современные стандарты и методологии управления проектами; состав проектной документации по каждому этапу; методы интеграционного управления, управления содержанием, сроками, стоимостью, качеством, рисками и коммуникациями; а также нормативно-правовые требования, регулирующие реализацию проектов в сфере управления активами и недвижимостью.

Уметь:

УК-2.2/Ум1 Разрабатывать и актуализировать комплексный план проекта на всех стадиях его жизненного цикла, включая обоснование инвестиций, календарно-сетевое планирование, бюджетирование и распределение ресурсов; организовывать эффективный мониторинг исполнения работ, контролировать соблюдение плановых показателей по срокам, стоимости и качеству; своевременно выявлять отклонения и принимать корректирующие управленческие решения; управлять проектными рисками и изменениями на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая достижение целей проекта и выполнение требований ключевых стейкхолдеров

Владеть:

УК-2.2/Нв1 Навыками применения инструментария управления проектами на всех этапах жизненного цикла; методами оперативного и стратегического контроля хода реализации инвестиционно-строительных и оценочных проектов; практическими приёмами подготовки отчётности для заказчика, инвестора и контролирующих органов; навыками использования специализированного программного обеспечения для ведения проектной документации, отслеживания прогресса и формирования управленческих отчётов на каждом этапе проекта

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность

ОПК-4.1 Использует инструменты экономического и финансового анализа, методы оценки эффективности для принятия обоснованных организационно-управленческих решений, экономические и финансовые критерии выбора оптимальных организационно-управленческих решений

Знать:

ОПК-4.1/Зн1 Современные продвинутые инструментальные методы экономического анализа, ориентированные на решение прикладных задач проектного управления, а также нормативно-методологическую базу и стандарты проведения прикладных исследований в сфере управления активами, недвижимостью и инвестициями

Уметь:

ОПК-4.1/Ум1 Обоснованно выбирать и адаптировать конкретные инструментальные методы экономического анализа под цели и задачи прикладного исследования в рамках проекта; осуществлять сбор, систематизацию и обработку эмпирических данных по объектам недвижимости, инвестиционным проектам и рыночным сегментам; строить прогнозные модели и проводить расчёты показателей эффективности с использованием продвинутых вычислительных приёмов для обоснования управленческих решений

Владеть:

ОПК-4.1/Нв1 Навыками практического применения продвинутых методов экономического анализа с использованием специализированного программного обеспечения для оценки инвестиционной привлекательности проектов, ранжирования альтернативных вариантов, определения оптимальных параметров проектных решений и подготовки аналитических отчётов и рекомендаций для стейкхолдеров проекта

ОПК-4.2 Применяет экономически и финансово-обоснованные решения и несет за них ответственность

Знать:

ОПК-4.2/Зн1 Современный арсенал продвинутых инструментальных методов экономического анализа, используемых в фундаментальных исследованиях проектной деятельности, а также методологические принципы их интеграции в исследовательские протоколы при обосновании инвестиционных решений и оценке стоимости активов

Уметь:

ОПК-4.2/Ум1 Выбирать и адаптировать продвинутое аналитические методы под конкретные исследовательские задачи проекта, осуществлять сбор и предварительную обработку больших массивов эмпирических данных по рынкам недвижимости и капитала, строить многофакторные эконометрические модели для выявления глубинных закономерностей и причинно-следственных связей, а также интерпретировать результаты фундаментального анализа для формирования стратегических выводов и рекомендаций по управлению проектами

Владеть:

ОПК-4.2/Нв1 Навыками практической реализации продвинутых методов экономического анализа с использованием специализированного программного обеспечения при проведении фундаментальных исследований в рамках проектной деятельности; методиками валидации и тестирования моделей на устойчивость, а также приёмами визуализации и содержательной интерпретации сложных аналитических результатов для обоснования долгосрочных стратегий управления активами, недвижимостью и инвестиционными портфелями

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Управление проектной деятельностью в профессиональной сфере» относится к обязательной части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 3, 4.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

| Компетенция | Предшествующие дисциплины | Последующие дисциплины |
|---|---------------------------|------------------------|
| ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность | | |

| | | |
|--|---|--|
| ОПК-4.1 Использует инструменты экономического и финансового анализа, методы оценки эффективности для принятия обоснованных организационно-управленческих решений, экономические и финансовые критерии выбора оптимальных организационно-управленческих решений | Учебная практика: ознакомительная практика, Экспертно-аналитическая деятельность в профессиональной сфере | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы |
| ОПК-4.2 Применяет экономически и финансово-обоснованные решения и несет за них ответственность | Прикладные программные продукты в профессиональной деятельности, Учебная практика: ознакомительная практика | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы |
| УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | | |
| УК-2.1 Анализирует этапы жизненного цикла проекта с учетом специфики предприятия | Инновационная деятельность высокотехнологичных предприятий, Производственная практика: по профилю профессиональной деятельности, Реструктуризация предприятия в условиях цифровой экономики | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы |
| УК-2.2 Управляет проектом на всех этапах жизненного цикла | Инновационная деятельность высокотехнологичных предприятий, Производственная практика: по профилю профессиональной деятельности, Технологии оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и анализ бизнес-процессов | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы |

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

| Период обучения | Общая трудоемкость (часы) | Общая трудоемкость (ЗЕТ) | Контактная работа (часы, всего) | Практические занятия (часы) | Групповая контактная работа (часы) | Индивидуальная контактная работа (часы) | Самостоятельная работа (часы) | Промежуточная аттестация |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| Третий семестр | 144 | 4 | 12 | 12 | | 0,15 | 113,85 | Зачет |
| Четвертый семестр | 144 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0,3 | 95,7 | Экзамен |
| Всего | 288 | 8 | 24 | 24 | 2 | 0,45 | 209,55 | 52 |

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

(часы промежуточной аттестации не указываются)

| Наименование раздела, темы | Всего | Практические занятия | Самостоятельная работа |
|--|---------------|----------------------|------------------------|
| Раздел 1. Основные компоненты проектной деятельности | 125,85 | 12 | 113,85 |
| Тема 1.1. Проблематика и методическая опора проектной деятельности в профессиональной сфере: проект, программа, портфель | 44 | 4 | 40 |
| Тема 1.2. Ключевые роли и формирование команды проекта, программы, портфеля в сфере искусственного интеллекта | 44 | 4 | 40 |
| Тема 1.3. Ключевые этапы развития управления проектной деятельностью | 37,85 | 4 | 33,85 |
| Раздел 2. Система управления проектной деятельностью в профессиональной сфере | 107,7 | 12 | 95,7 |
| Тема 2.1. Предметные группы процессов управления проектом (программой) в профессиональной сфере: организация и заинтересованные стороны, выгоды, содержание, сроки, финансы, планирование и контроль, изменения, риски и возможности, ресурсы, коммуникации и знания, качество, закупки и поставки | 39,7 | 4 | 35,7 |
| Тема 2.2. Управление безопасностью в проекте | 34 | 4 | 30 |
| Тема 2.3. Национальная сертификация ПМ Стандарт: общие сведения; работа с вопросами; тренажер закрытых вопросов; тренажер открытых вопросов; промежуточное тестирование по темам | 34 | 4 | 30 |

5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Вид контроля | Форма контроля/Оценочное средство |
| Текущий контроль | Тестирование |
| Промежуточная аттестация | Зачет Экзамен |

| № п/п | Наименование раздела | Вид контроля/ используемые оценочные материалы | |
|-------|---|--|----------------------|
| | | Текущий | Промежут. аттестация |
| 1 | Основные компоненты проектной деятельности | Тестирование | Зачет Экзамен |
| 2 | Система управления проектной деятельностью в профессиональной сфере | Тестирование | Зачет Экзамен |

6. Оценочные материалы текущего контроля

1. Основные компоненты проектной деятельности Тестирование

| № п/п | Содержание вопроса | | Компетенция |
|-------|--|--------------------------------|-------------|
| | | Правильный ответ (ключ ответа) | |
| 1 | <p>Выбрать один вариант ответа</p> <p>Для формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов с учётом их доходности, рисков и взаимной корреляции используется метод, базирующийся на оценке ковариационной матрицы доходностей. Какой продвинутый метод экономического анализа лежит в основе этого подхода?</p> <p>а) метод дисконтирования денежных потоков (DCF) б) теория портфеля Г. Марковица в) метод реальных опционов г) анализ безубыточности (CVP-анализ)</p> | б | ОПК-4 |
| 2 | <p>Выбрать один вариант ответа</p> <p>В прикладном исследовании влияния стейкхолдеров на результативность ИИ-проекта требуется количественно ранжировать их по степени влияния и интереса с учётом множества критериев. Какой продвинутый инструментальный метод экономического анализа наиболее адекватен для решения этой задачи?</p> <p>а) метод чистой приведённой стоимости (NPV) б) метод внутренней нормы доходности (IRR) в) метод анализа иерархий (МАИ) Т. Саати г) метод расчёта срока окупаемости (РВ)</p> | в | ОПК-4 |
| 3 | <p>Выбрать один вариант ответа</p> <p>При оценке эффективности различных организационных структур команды ИИ-проекта используется метод, позволяющий измерить вклад каждого участника в создание экономической добавленной стоимости проекта. Какой из перечисленных методов относится к продвинутым инструментам экономического анализа в данном контексте?</p> <p>а) метод экономической добавленной стоимости (EVA) б) метод ABC-анализа затрат в) метод цепных подстановок г) метод бенчмаркинга</p> | а | ОПК-4 |
| 4 | <p>Выбрать один вариант ответа</p> <p>На этапе планирования бюджета и сроков ИИ-проекта для учёта неопределённости исходных параметров применяется имитационное моделирование, позволяющее построить распределение вероятностей итоговых показателей (NPV, IRR). Какой продвинутый метод экономического анализа используется для этой цели?</p> <p>а) регрессионный анализ б) метод Монте-Карло в) кластерный анализ г) дискриминантный анализ</p> | б | ОПК-4 |

| | | |
|---|--|-------|
| 5 | <p>Выбрать один вариант ответа</p> <p>При управлении программой взаимосвязанных проектов в условиях ограниченных финансовых и кадровых ресурсов требуется распределить бюджет между проектами так, чтобы максимизировать суммарный эффект с учётом приоритетов и синергии. Какая группа продвинутых методов экономического анализа применяется для решения подобной оптимизационной задачи?</p> <p>а) методы линейного программирования б) методы экспоненциального сглаживания в) методы главных компонент г) методы скользящей средней</p> <p>Ответ: а</p> | ОПК-4 |
| 6 | <p>Установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность этапов применения продвинутого инструментария экономического анализа при формировании и управлении портфелем инвестиционных проектов в сфере недвижимости:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сбор и статистическая обработка данных по проектам-кандидатам (построение корреляционных матриц доходностей). 2. Расчёт индивидуальных показателей эффективности (NPV, IRR, PI) для каждого проекта с дисконтированием денежных потоков. 3. Определение стратегических целей портфеля и задание ограничений (бюджет, риск-аппетит, отраслевые приоритеты). 4. Формирование эффективной границы портфеля (Efficient Frontier) с использованием теории Марковица и выбор оптимального портфеля. 5. Мониторинг и ребалансировка портфеля на основе регулярного пересчёта ковариационной матрицы и обновлённых прогнозов. <p>Ответ: 3 - 1 - 2 - 4 - 5</p> | ОПК-4 |
| 7 | <p>Установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность шагов при проведении фундаментального исследования влияния стейкхолдеров на эффективность ИИ-проекта с использованием продвинутых методов экономического анализа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Интерпретация результатов многокритериальной модели и построение рекомендаций по управлению взаимодействием со стейкхолдерами. 2. Построение иерархической модели (дерева целей) проекта с выделением ключевых групп стейкхолдеров. 3. Парное сравнение стейкхолдеров по критериям «влияние», «интерес», «срочность» с использованием метода анализа иерархий (МАИ) Т. Саати. 4. Количественная оценка весов критериев и расчёт интегрального рейтинга влияния каждой группы стейкхолдеров. 5. Верификация модели через анализ согласованности парных сравнений (расчёт коэффициента согласованности). <p>Ответ: 2 - 3 - 4 - 5 - 1</p> | ОПК-4 |
| 8 | <p>Установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между типом заинтересованной стороны проекта в сфере искусственного интеллекта и тем продвинутым инструментарием экономического анализа, который используется для количественной оценки её ожиданий и влияния на эффективность проекта:</p> <p>Категория стейкхолдеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потенциальные пользователи ИИ-продукта 2. Инвесторы (венчурные фонды) 3. Государственные регуляторы 4. Партнёры по данным (data providers) <p>Инструментарий экономического анализа:</p> <ol style="list-style-type: none"> А. Построение модели дискретного выбора (logit/probit) для оценки готовности платить за функциональность Б. Теория игр и равновесие Нэша для анализа стратегического взаимодействия с конкурентами В. Стохастическое моделирование денежных потоков с учётом вероятности ужесточения регулирования Г. Метод главных компонент (РСА) для снижения размерности при оценке качества и релевантности внешних данных <p>Ответ: 1 — А, 2 — Б, 3 — В, 4 — Г</p> | ОПК-4 |

| | | |
|----|--|-------|
| 9 | <p>Установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между типом проектного объекта и специфическим продвинутым аналитическим инструментом, который используется для оценки его эффективности в условиях неопределённости и ограниченных ресурсов:</p> <p>Объект проектной деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Единичный проект (например, строительство дата-центра) 2. Программа взаимосвязанных ИИ-проектов 3. Портфель проектов (корпоративный уровень) 4. Мега-проект с неопределёнными сроками и бюджетом <p>Аналитический инструментарий:</p> <ol style="list-style-type: none"> А. Построение эффективной границы (Efficient Frontier) по Марковицу для выбора оптимальной структуры портфеля Б. Метод целочисленного линейного программирования для распределения ресурсов между проектами с учётом синергии В. Деревья решений и анализ чувствительности для оценки влияния ключевых факторов на NPV Г. Теория ограничений (ТОС) и метод критической цепи для управления буферами времени и стоимости | ОПК-4 |
| | <p>Ответ: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г</p> | |
| 10 | <p>Установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между этапом жизненного цикла инвестиционного проекта и продвинутым методом экономического анализа, который преимущественно применяется на данном этапе для обоснования управленческих решений:</p> <p>Этап жизненного цикла проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инициация (Pre-Investment Phase) 2. Планирование и разработка бюджета 3. Реализация и мониторинг 4. Завершение и постпроектный аудит <p>Продвинутый метод экономического анализа:</p> <ol style="list-style-type: none"> А. Имитационное моделирование Монте-Карло для оценки вероятностных распределений NPV и IRR Б. Многокритериальная оптимизация (анализ иерархий) для выбора наилучшего варианта концепции проекта В. Эконометрическое прогнозирование (ARIMA-модели) для корректировки плановых показателей на основе фактических данных Г. Метод реальных опционов (ROV) для оценки гибкости управленческих решений на этапе закрытия | ОПК-4 |
| | <p>Ответ: 1 — Б, 2 — А, 3 — В, 4 — Г</p> | |
| 11 | <p>Вопрос/Задание</p> <p>Этап _____ жизненного цикла проекта предполагает детальную разработку всех разделов проектной документации, включая календарный план, бюджет и матрицу ответственности.</p> | ОПК-4 |
| | <p>Ответ: планирование</p> | |
| 12 | <p>Вопрос/Задание</p> <p>_____ - это совокупность независимых или слабо связанных проектов, управляемых на уровне компании как единый инвестиционный пул с целью максимизации совокупной стоимости при заданном уровне риска.</p> | ОПК-4 |
| | <p>Ответ: Портфель проектов</p> | |
| 13 | <p>Вопрос/Задание</p> <p>В ИИ-проектах _____ позволяет структурировать проблему в виде иерархии: цель (успешность проекта) → критерии (влияние на бюджет, сроки, качество данных, этические аспекты) → альтернативы (различные группы стейкхолдеров)</p> | ОПК-4 |
| | <p>Ответ: Метод анализа иерархий (МАИ)</p> | |
| 14 | <p>Вопрос/Задание</p> <p>Рассматривается инвестиционный проект по созданию цифровой платформы для управления недвижимостью. Начальные инвестиции составляют 8 млн руб. Ожидаемые годовые денежные потоки (чистый доход) по годам:</p> <p>Год 1 – 2,5 млн руб., Год 2 – 3,0 млн руб., Год 3 – 3,5 млн руб., Год 4 – 4,0 млн руб.</p> <p>Ставка дисконтирования – 14% годовых.</p> <p>Сделать вывод о чувствительности проекта к изменению ставки дисконтирования.</p> | ОПК-4 |
| | <p>Ответ: $\Delta NPV = 0,836 - 1,233 = -0,397$ млн руб. (снижение на 32,2%)</p> | |
| 15 | <p>Вопрос/Задание</p> <p>_____ - будущий владелец результата проекта. Он определяет требования, утверждает ключевые решения и в итоге оценивает, получился ли у проекта нужный итог</p> | ОПК-4 |
| | <p>Ответ: Заказчик</p> | |

2. Система управления проектной деятельностью в профессиональной сфере Тестирование

| № п/п | Содержание вопроса | Компетенция |
|-------|--------------------------------|-------------|
| | Правильный ответ (ключ ответа) | |

| | | |
|---|---|------|
| 1 | <p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>На каком этапе жизненного цикла проекта в соответствии с методологией PMBOK разрабатывается Устав проекта, определяются ключевые стейкхолдеры и формально назначается руководитель проекта?</p> <p>а) Этап планирования б) Этап инициации в) Этап реализации г) Этап мониторинга и контроля</p> <p>Ответ: б</p> | УК-2 |
| 2 | <p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>Для оценки выполнения графика и бюджета проекта на этапе контроля руководитель использует метод освоенного объема (EVM). Какой показатель характеризует эффективность использования бюджета и вычисляется как отношение освоенной стоимости (EV) к фактической стоимости (AC)?</p> <p>а) Индекс выполнения сроков (SPI) б) Индекс выполнения стоимости (CPI) в) Отклонение по срокам (SV) г) Отклонение по стоимости (CV)</p> <p>Ответ: б</p> | УК-2 |
| 3 | <p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>При управлении рисками на этапе планирования команда проекта проводит качественную оценку выявленных рисков. Какой инструмент является основным для этой оценки и представляет собой таблицу, в которой каждый риск ранжируется по вероятности наступления и степени влияния на проект?</p> <p>а) Реестр рисков б) Матрица вероятности и воздействия в) Дерево решений г) Диаграмма Исикавы</p> <p>Ответ: б</p> | УК-2 |
| 4 | <p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>В ходе реализации проекта возникла необходимость внести изменение в объём работ, которое повлияет на бюджет и сроки. Согласно процессам управления изменениями, какое действие руководитель проекта должен предпринять в первую очередь?</p> <p>а) Самостоятельно внести изменение, чтобы не задерживать работы б) Оформить запрос на изменение и передать его на рассмотрение в совет по изменениям (Change Control Board) в) Уведомить заказчика по электронной почте и продолжить работу г) Приостановить проект до получения устного одобрения от спонсора</p> <p>Ответ: б</p> | УК-2 |
| 5 | <p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>Управление безопасностью является сквозной функцией на всех этапах жизненного цикла проекта. Какое из перечисленных действий должно быть выполнено на этапе инициации проекта для обеспечения безопасности?</p> <p>а) Проведение инструктажа по технике безопасности для всех членов команды б) Разработка плана реагирования на инциденты безопасности в) Идентификация и предварительный анализ потенциальных угроз и требований по безопасности, включение их в Устав проекта г) Закупка средств индивидуальной защиты и установка систем видеонаблюдения</p> <p>Ответ: в</p> | УК-2 |
| 6 | <p>Установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между этапом жизненного цикла проекта и его основным результатом (документом или решением):</p> <p>Этап:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инициация 2. Планирование 3. Реализация 4. Завершение <p>Основной результат:</p> <ol style="list-style-type: none"> А. Утверждённый план управления проектом и базовые планы (по содержанию, срокам, стоимости) Б. Принятые результаты работ, окончательные отчёты, извлечённые уроки В. Устав проекта, назначение руководителя, идентификация ключевых стейкхолдеров Г. Выполненные работы, созданные продукты, отчёты о ходе и изменениях <p>Ответ: 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б</p> | УК-2 |

| | | |
|--------|---|------|
| 7 | <p>Установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между группой процессов управления проектом и типовыми действиями, которые выполняются в рамках этой группы:</p> <p>Группа процессов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инициация 2. Планирование 3. Исполнение (реализация) 4. Мониторинг и контроль <p>Действия:</p> <p>А. Выполнение работ по созданию продукта, управление командой, информирование стейкхолдеров</p> <p>Б. Отслеживание фактических показателей, анализ отклонений, управление изменениями, прогнозирование</p> <p>В. Формулировка целей, определение содержания, разработка расписания, бюджета, плана рисков</p> <p>Г. Разработка Устава, предварительная оценка рисков, идентификация стейкхолдеров</p> | УК-2 |
| Ответ: | 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б | |
| 8 | <p>Установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между этапом проекта и характерной активностью в области управления рисками:</p> <p>Этап:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инициация 2. Планирование 3. Реализация 4. Мониторинг и контроль <p>Активность по управлению рисками:</p> <p>А. Проведение количественного анализа рисков (метод Монте-Карло) и планирование реагирования</p> <p>Б. Реализация запланированных мер реагирования, мониторинг остаточных рисков</p> <p>В. Предварительная идентификация высокоуровневых рисков, включение их в Устав</p> <p>Г. Пересмотр реестра рисков, анализ новых рисков, контроль эффективности реагирования</p> | УК-2 |
| Ответ: | 1 — В, 2 — А, 3 — Б, 4 — Г | |
| 9 | <p>Установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность этапов жизненного цикла проекта (в соответствии с РМВОК):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг и контроль 2. Инициация 3. Завершение 4. Планирование 5. Реализация (исполнение) | УК-2 |
| Ответ: | 2 - 4 - 5 - 1 - 3 | |
| 10 | <p>Установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность шагов процесса управления рисками проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Планирование реагирования на риски (разработка мер) 2. Идентификация рисков 3. Мониторинг и контроль рисков 4. Качественный анализ рисков 5. Количественный анализ рисков | УК-2 |
| Ответ: | 2 - 4 - 5 - 1 - 3 | |
| 11 | <p>Вопрос/Задание</p> <p>Как называется документ, который формально разрешает существование проекта, даёт полномочия руководителю проекта и содержит высокоуровневое описание целей, содержания и основных стейкхолдеров? Этот документ создаётся на этапе инициации.</p> | УК-2 |
| Ответ: | Устав проекта (или Project Charter) | |
| 12 | <p>Вопрос/Задание</p> <p>Как называется инструмент качественного анализа рисков, представляющий собой таблицу, где каждый риск ранжируется по вероятности и степени влияния на проект, что позволяет определить приоритетность реагирования?</p> | УК-2 |
| Ответ: | Матрица вероятности и воздействия (или Probability and Impact Matrix) | |
| 13 | <p>Вопрос/Задание</p> <p>Как называется заключительный отчётный документ, который содержит анализ отклонений фактических результатов от плановых, оценку достижения выгод, а также рекомендации и извлечённые уроки для будущих проектов?</p> | УК-2 |
| Ответ: | Отчёт о завершении проекта (или Final Project Report / Closing Report) | |
| 14 | <p>Вопрос/Задание</p> <p>Проект состоит из трёх последовательных задач: задача А длится 5 дней, задача Б — 7 дней, задача В — 4 дня. Между задачей А и Б необходим разрыв в 2 дня (задержка), а между Б и В — разрыв в 1 день. Рассчитайте общую длительность проекта в днях (без учёта выходных).</p> | УК-2 |
| Ответ: | 19 дней | |

| | | |
|----|--|------|
| 15 | Вопрос/Задание На отчётную дату: плановая стоимость запланированных работ (PV) = 500 тыс. руб., освоённая стоимость (EV) = 450 тыс. руб., фактическая стоимость (AC) = 480 тыс. руб. Рассчитайте индекс выполнения сроков (SPI) с точностью до двух знаков. | УК-2 |
| | Ответ: SPI = 0,90 | |

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Зачет третий семестр

| № п/п | Содержание вопроса | | Компетенция |
|-------|--|--|-------------|
| | Правильный ответ (ключ ответа) | | |
| 1 | Вопрос Сформулируйте различия между проектом, программой и портфелем проектов с точки зрения целей управления и применяемых методов экономического анализа. Приведите пример продвинутого метода, используемого для оптимизации портфеля. | | ОПК-4 |
| | Ответ: | <p>Проект – это уникальное предприятие, направленное на создание определённого продукта или услуги, с фиксированными сроками и бюджетом. Программа – совокупность взаимосвязанных проектов, управляемых скоординированно для получения выгод, недоступных при раздельном управлении. Портфель – набор проектов, программ и других работ, объединённых для эффективного использования ресурсов и достижения стратегических целей организации, при этом проекты в портфеле могут быть не связаны между собой.</p> <p>Для управления портфелем применяются продвинутое методы оптимизации: теория портфеля Г. Марковица (построение эффективной границы по критерию «доходность–риск»), целочисленное линейное программирование (при ограничениях на бюджет и ресурсы) и многокритериальные модели (учёт стратегических приоритетов).</p> | |
| 2 | Вопрос Перечислите основные роли в команде проекта по разработке системы искусственного интеллекта и кратко опишите их функции в контексте выработки командной стратегии. | | ОПК-4 |
| | Ответ: | <p>Product Owner (владелец продукта) – определяет бизнес-ценность, формирует и приоритизирует бэклог, обеспечивает соответствие продукта потребностям рынка.</p> <p>Руководитель проекта (Project Manager) – координирует работу команды, управляет сроками, бюджетом, рисками, обеспечивает достижение целей.</p> <p>Data Scientist – разрабатывает, обучает и валидирует модели машинного обучения, интерпретирует результаты.</p> <p>ML-инженер – внедряет модели в продукт, оптимизирует их производительность, организует конвейеры данных.</p> <p>Инженер данных (Data Engineer) – строит инфраструктуру для сбора, хранения и предобработки больших данных.</p> <p>DevOps-инженер – обеспечивает непрерывную интеграцию и развёртывание (CI/CD), управляет облачной инфраструктурой.</p> <p>Аналитик данных – проводит разведочный анализ, визуализирует данные, формулирует гипотезы.</p> <p>Каждая роль вносит вклад в командную стратегию через свои компетенции, а руководитель интегрирует эти усилия для достижения общей цели.</p> | |
| 3 | Вопрос Опишите метод анализа иерархий (МАИ) Т. Саати как инструмент количественной оценки влияния стейкхолдеров на проект. В каких случаях его применение особенно оправдано? | | ОПК-4 |
| | Ответ: | <p>Метод анализа иерархий (МАИ) – это многокритериальный инструмент, позволяющий ранжировать стейкхолдеров по степени их влияния, интереса, срочности и другим факторам на основе попарных сравнений. Эксперты оценивают парные сравнения по шкале от 1 до 9, строят матрицы, вычисляют собственные векторы и проверяют согласованность (отношение согласованности). Итогом являются интегральные веса (приоритеты) каждой группы стейкхолдеров. МАИ особенно оправдан в сложных проектах с большим числом заинтересованных сторон, где требуется объективно распределить коммуникационные ресурсы и выявить ключевых игроков для управления ожиданиями, например, в крупных инвестиционных или государственно-частных ИИ-проектах.</p> | |
| 4 | Вопрос Назовите и охарактеризуйте основные этапы формирования команды по модели Б. Такмана (Tuckman). Как руководитель может влиять на переход команды от этапа «шторм» к этапу «нормирование»? | | ОПК-4 |

| | | |
|---|--|-------|
| | <p>Ответ: Эталонный ответ: Модель Такмана включает пять этапов:</p> <p>Формирование (Forming) – знакомство, ориентация, определение целей; участники вежливы и зависимы от лидера.</p> <p>Шторм (Storming) – конфликты, борьба за лидерство, разногласия по подходам; эмоциональная напряжённость.</p> <p>Нормирование (Norming) – выработка правил, распределение ролей, сплочённость, начало продуктивной работы.</p> <p>Исполнение (Performing) – слаженная работа, высокая эффективность, самостоятельное решение проблем.</p> <p>Расформирование (Adjourning) – завершение проекта, анализ итогов, выход участников. Для перехода от «шторма» к «нормированию» руководитель должен: проводить фасилитацию открытых дискуссий, чётко определить зоны ответственности, установить регламенты взаимодействия, использовать техники активного слушания и разрешения конфликтов, а также демонстрировать пример конструктивного поведения.</p> | |
| 5 | <p>Вопрос Какие продвинутые методы экономического анализа используются при формировании оптимального портфеля инвестиционных проектов? Поясните суть метода «эффективная граница» (Efficient Frontier).</p> <p>Ответ: Основные методы:</p> <p>Теория портфеля Г. Марковица – позволяет выбрать комбинацию проектов, максимизирующую доходность при заданном уровне риска или минимизирующую риск при заданной доходности. Суть «эффективной границы»: это множество оптимальных портфелей, для которых невозможно улучшить один показатель (доходность) без ухудшения другого (риск). Портфели, лежащие на границе, считаются эффективными.</p> <p>Метод целочисленного линейного программирования – используется при дискретных проектах и бюджетных ограничениях.</p> <p>Многокритериальная оптимизация – учитывает не только финансовые, но и стратегические цели (экологические, социальные эффекты). Эти методы применяются на этапе инициации и планирования портфеля, требуют данных о ковариациях доходностей и экспертных оценок.</p> | ОПК-4 |
| 6 | <p>Вопрос В чём отличие роли менеджера программы (Program Manager) от роли руководителя отдельного проекта (Project Manager)? Какие командные стратегии реализует менеджер программы для достижения синергии?</p> <p>Ответ: Руководитель проекта фокусируется на выполнении конкретного проекта в рамках ограничений (сроки, бюджет, качество). Менеджер программы управляет группой взаимосвязанных проектов, обеспечивая их координацию и достижение стратегических выгод, которые не достигаются при раздельном управлении. Его стратегии включают:</p> <p>синхронизацию зависимостей между проектами;</p> <p>перераспределение ресурсов между проектами для сглаживания пиковых нагрузок;</p> <p>унификацию стандартов и процессов для снижения транзакционных издержек;</p> <p>управление общими рисками и стейкхолдерами на уровне программы. Командная стратегия менеджера программы направлена на формирование единой культуры, обмен знаниями между командами проектов и мотивацию участников на достижение общих целей программы.</p> | ОПК-4 |
| 7 | <p>Вопрос Опишите сценарий использования имитационного моделирования Монте-Карло для анализа неопределённости, связанной с влиянием стейкхолдеров на финансовые показатели проекта. Какие входные параметры могут быть заданы как вероятностные распределения?</p> | ОПК-4 |

| | | |
|----|--|-------|
| | <p>Ответ:</p> <p>Имитационное моделирование Монте-Карло применяется для количественной оценки рисков, связанных с поведением стейкхолдеров, когда их влияние трудно предсказать. Например, можно задать вероятностные распределения для:</p> <p>вероятности задержки согласований со стороны регуляторов;</p> <p>вероятности изменения требований от ключевого заказчика;</p> <p>колебаний рыночного спроса из-за действий конкурентов.</p> <p>Входные параметры (сроки, бюджеты, выручка) связываются с этими факторами, и запускается симуляция (например, 10 000 итераций). На выходе получают распределение NPV или срока окупаемости, что позволяет оценить вероятность негативного исхода и заложить резервы. Используются надстройки Excel (@RISK, Crystal Ball) или специализированные библиотеки Python.</p> | |
| 8 | <p>Вопрос</p> <p>Какие факторы необходимо учитывать при формировании команды ИИ-проекта для обеспечения эффективной работы и достижения целей? Предложите критерии отбора кандидатов с учётом технических и мягких навыков.</p> <p>Ответ:</p> <p>При формировании команды учитываются:</p> <p>Технические компетенции – владение языками программирования (Python, R), библиотеками машинного обучения (TensorFlow, PyTorch), знание статистики, алгоритмов, методов обработки данных, опыт работы с большими данными и облачными платформами.</p> <p>Предметная экспертиза – понимание бизнес-домена (финансы, медицина, логистика), чтобы правильно ставить задачи и интерпретировать результаты.</p> <p>Опыт работы в проектах – участие в полном цикле разработки ИИ-решений.</p> <p>Мягкие навыки – коммуникабельность, способность работать в кросс-функциональной команде, критическое мышление, готовность делиться знаниями и принимать обратную связь.</p> <p>Совместимость и мотивация – соответствие корпоративной культуре, интерес к проекту. Критерии отбора включают технические тесты, кейс-интервью, оценку портфолио, а также собеседования на ценностное соответствие.</p> | ОПК-4 |
| 9 | <p>Вопрос</p> <p>На этапе планирования проекта для обоснования инвестиционных решений часто используется анализ чувствительности. Объясните, как этот метод помогает в управлении проектом, и приведите пример его применения для двух ключевых факторов (например, цена продукции и объём продаж).</p> <p>Ответ:</p> <p>Анализ чувствительности – это метод количественной оценки влияния изменения одного или нескольких факторов на итоговый показатель эффективности (NPV, IRR). Он позволяет:</p> <p>выявить факторы, к которым проект наиболее чувствителен;</p> <p>определить критические значения факторов, при которых проект перестаёт быть эффективным;</p> <p>обосновать направления мониторинга и резервирования.</p> <p>Пример: для проекта по запуску нового продукта строятся зависимости NPV от изменения цены (диапазон $\pm 20\%$) и объёма продаж (диапазон $\pm 20\%$). Если NPV резко падает при снижении цены на 5%, то цена является критическим фактором – необходимо предусмотреть маркетинговые контракты или долгосрочные контракты с покупателями. Анализ проводится с помощью таблиц подстановки Excel или специализированных пакетов.</p> | ОПК-4 |
| 10 | <p>Вопрос</p> <p>Опишите применение матрицы «власть–интерес» (Power/Interest Grid) для разработки стратегии коммуникаций с заинтересованными сторонами. Приведите пример распределения стратегий для четырёх квадрантов.</p> | ОПК-4 |

| | |
|--------|--|
| Ответ: | <p>Матрица классифицирует стейкхолдеров по двум осям: уровень власти (влияния) и уровень интереса к проекту. Стратегии для каждого квадранта:</p> <p>Высокая власть, высокий интерес – ключевые игроки: стратегия «тесное взаимодействие» (регулярные отчёты, совместные встречи, вовлечение в принятие решений).</p> <p>Высокая власть, низкий интерес – требуют поддержания удовлетворённости: стратегия «информирование и подтверждение» (периодические презентации, учёт их мнения по ключевым вопросам).</p> <p>Низкая власть, высокий интерес – информировать и консультировать, чтобы они оставались лояльными, но не задерживать решения.</p> <p>Низкая власть, низкий интерес – минимальное внимание (мониторинг, общие рассылки). Пример: в ИИ-проекте генеральный директор (высокая власть, высокий интерес) – активное вовлечение; ИТ-директор (высокая власть, низкий интерес) – ежеквартальные отчёты; конечные пользователи (низкая власть, высокий интерес) – вебинары и опросы; сторонние консультанты (низкая власть, низкий интерес) – редкие уведомления. Такая стратегия экономит ресурсы команды и повышает поддержку проекта.</p> |
|--------|--|

Экзамен четвертый семестр

| № п/п | Содержание вопроса | | Компетенция |
|-------|---|--|-------------|
| | Вопрос | Правильный ответ (ключ ответа) | |
| 1 | Вопрос Опишите, какие ключевые действия должен выполнить руководитель проекта на этапе инициации для формального запуска проекта, и какой документ является основным результатом этого этапа | Ответ: На этапе инициации руководитель проекта проводит предварительную оценку целей, содержания и основных ограничений проекта, идентифицирует ключевых заинтересованных сторон и определяет их ожидания. Он разрабатывает и согласовывает со спонсором и заказчиком Устав проекта (Project Charter) – документ, который формально разрешает существование проекта и даёт руководителю полномочия на использование ресурсов организации. В Уставе фиксируются бизнес-обоснование, измеримые цели, основные вехи, предварительный бюджет и высокоуровневые риски. Также на этом этапе назначается руководитель проекта и формируется первоначальный состав команды. Результаты инициации служат основой для последующего детального планирования. Без утверждённого Устава проект не может перейти в активную фазу реализации. | УК-2 |
| 2 | Вопрос Какое программное средство (класс ПО) используется для календарно-сетевое планирования проекта и как оно помогает управлять сроками и ресурсами на этапе планирования? Назовите не менее двух ключевых функций. | Ответ: Для календарно-сетевое планирования используются специализированные системы управления проектами, такие как Microsoft Project, Primavera P6 или отечественные аналоги (например, Spider Project). Эти программы позволяют построить иерархическую структуру работ (WBS), определить логические связи между задачами и рассчитать критический путь проекта. Ключевые функции включают: автоматическое выравнивание ресурсов (Resource Leveling) для устранения перегрузок сотрудников и построение диаграммы Ганта для визуализации сроков и зависимостей. Также эти средства позволяют назначить ответственных, зафиксировать базовый план (Baseline) и отслеживать отклонения фактического выполнения от планового. Интеграция с корпоративными системами учёта ресурсов повышает точность планирования. В результате руководитель получает инструмент для оперативного контроля и прогнозирования сроков завершения проекта. | УК-2 |
| 3 | Вопрос Опишите метод освоенного объёма (EVM) как инструмент управления стоимостью и сроками проекта на этапе контроля. Какие три ключевых показателя используются в этом методе и что они характеризуют? | Ответ: Метод освоенного объёма (Earned Value Management, EVM) – это продвинутый инструмент интегрированного контроля, позволяющий одновременно оценивать прогресс по срокам и стоимости проекта на любой отчётной дате. Три базовых показателя: плановая стоимость запланированных работ (PV) – бюджет, который должен быть освоен к текущему моменту по графику; освоенная стоимость (EV) – стоимость фактически выполненных работ в плановом выражении; и фактическая стоимость выполненных работ (AC) – реально понесённые затраты. На их основе рассчитываются отклонения: по стоимости $CV = EV - AC$ и по срокам $SV = EV - PV$, а также индексы выполнения $CPI = EV/AC$ и $SPI = EV/PV$. Если $CPI < 1$, проект превышает бюджет; если $SPI < 1$, проект отстаёт от графика. EVM позволяет прогнозировать итоговую стоимость и дату завершения проекта, что критически важно для принятия корректирующих решений. | УК-2 |

| | | |
|---|--|------|
| 4 | <p>Вопрос Какие современные программные средства и надстройки используются для количественного анализа рисков методом имитационного моделирования Монте-Карло? Опишите, как такой анализ помогает в управлении проектными рисками.</p> <p>Ответ: Для имитационного моделирования Монте-Карло в среде Excel широко применяются специализированные надстройки, такие как @RISK (от Palisade) и Oracle Crystal Ball, а также библиотеки Python (например, NumPy, SciPy, PyMC) для более гибких сценариев. Эти инструменты позволяют задать вероятностные распределения для неопределённых параметров проекта (стоимость материалов, трудоёмкость, курс валют, ставка дисконтирования) и запустить тысячи итераций расчёта итоговых показателей (NPV, IRR, срок окупаемости). На выходе получается распределение вероятностей результатов, что позволяет оценить, например, вероятность получения отрицательного NPV или превышения бюджета. Такой анализ помогает обоснованно закладывать резервы на непредвиденные расходы и выбирать стратегии реагирования на риски. Кроме того, на основе результатов можно провести анализ чувствительности и определить факторы, вносящие наибольший вклад в неопределённость. Это повышает обоснованность управленческих решений и устойчивость проекта к неблагоприятным сценариям.</p> | УК-2 |
| 5 | <p>Вопрос Опишите процесс управления изменениями в проекте: какие шаги должен предпринять руководитель при возникновении запроса на изменение, затрагивающего содержание, сроки или бюджет проекта?</p> <p>Ответ: Процесс управления изменениями начинается с регистрации запроса на изменение (Change Request) от любого стейкхолдера с чётким описанием сути изменения и обоснованием необходимости. Руководитель проекта проводит предварительную оценку влияния изменения на содержание, сроки, стоимость, качество и риски проекта, а также анализирует альтернативные варианты реализации. Затем запрос направляется на рассмотрение в совет по изменениям (Change Control Board), который принимает решение: одобрить, отклонить или отложить запрос. При одобрении вносятся корректировки в базовые планы проекта (по содержанию, расписанию, бюджету), обновляется проектная документация, и изменения доводятся до всех заинтересованных сторон. Все решения и обоснования фиксируются в журнале изменений для обеспечения прозрачности и аудита. Важно, что даже после утверждения изменения реализуются в рамках установленных процедур контроля, а их эффективность отслеживается.</p> | УК-2 |
| 6 | <p>Вопрос Какие информационные технологии и программные платформы используются для управления коммуникациями и знаниями в распределённых проектных командах? Приведите примеры и опишите их функции.</p> <p>Ответ: Для управления коммуникациями и знаниями в распределённых командах применяются корпоративные платформы совместной работы, такие как Confluence, SharePoint, Microsoft Teams, а также системы управления задачами (Jira, Trello, Asana). Confluence и SharePoint служат централизованными базами знаний, где хранится проектная документация, протоколы встреч, регламенты и извлечённые уроки, с разграничением прав доступа и контролем версий. Jira и Trello позволяют вести бэклог задач, назначать ответственных, отслеживать статусы и связывать задачи с документами и обсуждениями. Microsoft Teams или Slack обеспечивают оперативную текстовую и видео-коммуникацию, интеграцию с файловыми хранилищами и возможность проведения вебинаров. Все эти инструменты интегрируются друг с другом, создавая единое информационное пространство. Это снижает потери информации, ускоряет принятие решений и повышает прозрачность работы команды. Использование таких систем является обязательным для крупных и географически распределённых проектов.</p> | УК-2 |
| 7 | <p>Вопрос Опишите основные процессы управления качеством проекта на разных этапах его жизненного цикла. Какие инструменты используются для контроля качества на этапе реализации?</p> <p>Ответ: Управление качеством проекта включает три основных процесса: планирование качества (на этапе планирования), управление качеством (обеспечение качества) и контроль качества (на этапе реализации и мониторинга). На этапе планирования определяются стандарты качества, критерии приёмки результатов и метрики оценки, а также разрабатывается план управления качеством. На этапе реализации проводится контроль качества с использованием таких инструментов, как контрольные списки (чек-листы), диаграммы Парето для выявления основных причин дефектов, контрольные карты для отслеживания стабильности процессов и выборочные проверки (аудиты) результатов работ. Также применяются статистические методы, например, анализ вариабельности процессов. При обнаружении несоответствий оформляются запросы на изменение или корректирующие действия. По завершении проекта проводится итоговая оценка качества и документируются извлечённые уроки для улучшения процессов в будущих проектах.</p> | УК-2 |
| 8 | <p>Вопрос Какие информационные технологии и программные средства используются для обеспечения безопасности в ИТ-проектах на этапе разработки и эксплуатации? Приведите примеры инструментов для контроля версий, обнаружения уязвимостей и мониторинга инцидентов.</p> | УК-2 |

| | | |
|----|---|------|
| | <p>Ответ: Для обеспечения безопасности в ИТ-проектах на этапе разработки применяются системы распределённого контроля версий, такие как Git (с платформами GitHub, GitLab, Bitbucket), которые позволяют отслеживать все изменения кода, проводить ревью через Pull Requests и фиксировать авторство. Для обнаружения уязвимостей в коде используются статические анализаторы безопасности (SAST), например, SonarQube, и динамические сканеры (DAST), такие как OWASP ZAP или Burp Suite, которые интегрируются в конвейеры CI/CD. Для управления инцидентами и мониторинга журналов событий применяются SIEM-системы (например, Splunk, ELK Stack), которые агрегируют логи, выявляют аномалии и оповещают администраторов. Также используются системы управления доступом и шифрования данных (например, Vault для управления секретами). Все эти инструменты позволяют реализовать принципы DevSecOps, обеспечивая безопасность на всех этапах жизненного цикла – от написания кода до эксплуатации продукта. Регулярное применение таких средств снижает риски утечек данных и финансовых потерь.</p> | |
| 9 | <p>Вопрос Опишите процесс управления закупками в проекте: от планирования до закрытия контрактов. Какие основные документы разрабатываются на каждом этапе?</p> <p>Ответ: Управление закупками начинается с этапа планирования, где разрабатывается план управления закупками, определяются потребности в материалах, оборудовании и услугах, а также готовится документация для проведения тендеров (техническое задание, критерии оценки поставщиков). На этапе проведения закупок осуществляется выбор поставщиков через запросы предложений (RFP) или котировок, проводится оценка и заключение контрактов с фиксацией сроков, стоимости, условий поставки и ответственности сторон. В ходе реализации проекта ведётся администрирование контрактов: контроль исполнения поставок, приёмка работ, управление претензиями и изменениями в контрактах. На этапе завершения проводится закрытие контрактов – проверка выполнения всех обязательств, подписание актов приёмки, урегулирование финансовых вопросов и формирование отчёта по закупкам. Все этапы документируются для обеспечения прозрачности и возможности аудита. Эффективное управление закупками минимизирует риски срыва сроков и необоснованного роста бюджета.</p> | УК-2 |
| 10 | <p>Вопрос Опишите структуру экзамена на сертификацию «ПМ СТАНДАРТ»: из каких этапов состоит оценка кандидата, какие типы заданий используются и какие программные средства могут применяться для подготовки?</p> <p>Ответ: Сертификация «ПМ СТАНДАРТ» проводится в два этапа: первый этап – тестирование из 50 закрытых вопросов с выбором одного правильного ответа, на которое отводится 60 минут, и второй этап – решение открытых ситуационных задач (кейсов), требующих развернутого письменного ответа и демонстрации практических навыков управления проектами. Закрытые вопросы проверяют знание терминологии, процессов, инструментов и стандартов управления проектами, а открытые – умение применять методологию в конкретных ситуациях, обосновывать решения и разрабатывать планы действий. Для подготовки к сертификации используются специализированные тренажёры, содержащие базы закрытых и открытых вопросов, а также проводятся промежуточные тестирования по темам. Кандидаты могут использовать программные средства для самопроверки, например, онлайн-платформы с генерацией случайных вопросов и симуляцией экзаменационной среды. Успешное прохождение сертификации подтверждает квалификацию специалиста в области управления проектами на национальном уровне.</p> | УК-2 |

7.1. Уровни овладения

Компетенция: УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Индикатор достижения компетенции: УК-2.1 Анализирует этапы жизненного цикла проекта с учетом специфики предприятия.

| Уровень | Характеристика | Оценка в баллах |
|------------|--|-----------------|
| Повышенный | Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач. | 81-100 |
| Базовый | Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач. | 61-80 |

| | | |
|-----------------|--|-------|
| Пороговый | Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях. | 41-60 |
| Ниже порогового | Компетенция не освоена | 0-40 |

Индикатор достижения компетенции: УК-2.2 Управляет проектом на всех этапах жизненного цикла.

| Уровень | Характеристика | Оценка в баллах |
|-----------------|--|-----------------|
| Повышенный | Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач. | 81-100 |
| Базовый | Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач. | 61-80 |
| Пороговый | Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях. | 41-60 |
| Ниже порогового | Компетенция не освоена | 0-40 |

Компетенция: ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность.

Индикатор достижения компетенции: ОПК-4.1 Использует инструменты экономического и финансового анализа, методы оценки эффективности для принятия обоснованных организационно-управленческих решений, экономические и финансовые критерии выбора оптимальных организационно-управленческих решений.

| Уровень | Характеристика | Оценка в баллах |
|-----------------|--|-----------------|
| Повышенный | Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач. | 81-100 |
| Базовый | Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач. | 61-80 |
| Пороговый | Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях. | 41-60 |
| Ниже порогового | Компетенция не освоена | 0-40 |

Индикатор достижения компетенции: ОПК-4.2 Применяет экономически и финансово-обоснованные решения и несет за них ответственность.

| Уровень | Характеристика | Оценка в баллах |
|-----------------|--|-----------------|
| Повышенный | Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач. | 81-100 |
| Базовый | Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач. | 61-80 |
| Пороговый | Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях. | 41-60 |
| Ниже порогового | Компетенция не освоена | 0-40 |

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 397 с - 978-5-534-17500-4. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/583111> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко. - Москва: Юрайт, 2026. - 302 с - 978-5-534-21476-5. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/582619> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

3. Управление проектами: учебник для вузов / Е. А. Горбашко, М. Е. Адамова, А. К. Бахматова [и др.] - Москва: Юрайт, 2026. - 358 с - 978-5-534-19021-2. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/589651> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Алексанов, Д. С. Управление проектами в АПК: учебник для вузов / Д. С. Алексанов, В. М. Кошелев, Н. В. Чекмарева. - Москва: Юрайт, 2026. - 193 с - 978-5-534-15176-3. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/589040> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Гусакова, Е. А. Управление проектами в строительстве: учебник для вузов / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 266 с - 978-5-534-20823-8. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/589797> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

3. Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования: учебник для вузов / С. Н. Москвин. - Москва: Юрайт, 2026. - 139 с - 978-5-534-11817-9. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/587808> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <http://pravo.gov.ru/> - Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации»
2. <http://www.gks.ru/> - Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики)
3. <http://www.gov.ru/> - Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия»)
4. <https://www.minfin.ru/ru/> - Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ)
5. <https://minfin.gov.ru/> - Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)

Ресурсы «Интернет»

1. <https://digital.gov.ru> - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России)
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. МойОфис;
2. Альт-Инвест;
3. Альт-Инвест Сумм Строительство верс.6.1;
4. "Astra Linux Special Edition" РУСБ.10015-01;
5. Консультант Плюс;
6. Мой офис;
7. «Альт Образование» и/или «Альт Рабочая станция»;
8. Мой офис;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. Справочно-правовая система "Гарант-Максимум";
2. КонсультантПлюс СПС;
3. Справочно-правовая система "Гарант-Максимум";

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

| | |
|---|---|
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа) | Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ |

| | |
|--|--|
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций | Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб |
| Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации | Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб |
| Помещения для самостоятельной работы | Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования | Комплекты специализированной мебели для хранения |